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EN EL MEDIO Y CORTO 
PLAZO

Gestiona los recursos en el día 
a día y asegura la 

disponibilidad de materiales y 
otros recursos variables para 

suministrar los bienes y 
servicios con los cuales 

satisfacer las demandas de los 
clientes

A LARGO PLAZO

Configura el diseño físico del 
sistema de operaciones, que 

debería proporcionar los 
recursos fijos con los que 

poder satisfacer las demandas 
de los clientes

Planificación y control de la producción se refiere al conjunto de 
actividades que desarrolla una empresa para intentar conciliar la 

demanda del mercado y la capacidad de su sistema de operaciones para 
suministrar productos, es decir su producción

2.1. LA JERARQUÍA DE PLANES DE 
PRODUCCIÓN



2.1. LA JERARQUÍA DE PLANES DE 
PRODUCCIÓN

EXIGENCIAS BÁSICAS DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL

Debe estar coordinado con el 
proceso de planificación del resto 

de áreas funcionales

ENFOQUE JERÁRQUICO 
(INTEGRACIÓN 

VERTICAL)
Que permita la coordinación de 
objetivos, planes y actividades a 

niveles estratégico, táctico y 
operativo

 La planificación de la producción siempre de ir acompañada de 
una planificación de la capacidad

 Los planes se diferencian entre sí en dos aspectos claves: la 
dimensión temporal (horizonte y cubo de tiempo) y la unidad de 
medida en la que se expresa la producción



UNIDADES DE PRODUCCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 
PLANIFICACIÓN

 Líneas: agrupaciones de familias de productos con igual tendencia de 
comportamiento en la demanda y que, generalmente, se producen en las 
mismas (o el mismo tipo de) instalaciones.

 Familias: grupos de bienes y servicios con similares necesidades de 
procesamiento, trabajo y materiales, y que satisfacen el mismo tipo de 
demanda de los clientes.

 Productos: los bienes y servicios concretos entregados a los consumidores, 
que son resultado final del proceso de producción.

 Componentes: las distintas partes que integran el producto final, ya sean 
compradas o producidas internamente.

Operaciones: actividades necesarias para la fabricación de componentes y 
productos.

2.1. LA JERARQUÍA DE PLANES DE 
PRODUCCIÓN



NIVEL DE 
PLANIFICACIÓN

ACTIVIDAD 
O FASE

PLAN DE 
PRODUCCIÓN

HORIZONTE 
TEMPORAL

CUBOS 
TEMPORALES 
HABITUALES

UNIDADES 
HABITUALES

Estratégico
(largo plazo)

Planificación 
estratégica

Plan Producción 
a l/p

Hasta unos 3 
años Años Líneas

Táctico (medio 
plazo)

Planificación 
Agregada

Plan Agregado 
de Producción 
(PAP)

Hasta unos 18 
meses

Meses (y/o 
trimestres) Familias

Operativo (corto 
plazo)

Programación 
Maestra

Programa 
Maestro de 
Producción 
(PMP)

Hasta un año Semanas (y/o 
días o meses) Productos

Programación o 
Planificación de 
Materiales

Plan de 
Materiales (o 
Programa de 
Componentes)

Hasta un año Semanas (y/o 
días)

Componentes 
(materiales)

Programación de 
Operaciones, 
ejecución y 
control (Gestión 
de talleres)

Programa 
detallado de 
Operaciones

Hasta unos 3 
meses Días (y/u horas) Operaciones 

(actividades)

2.1. LA JERARQUÍA DE PLANES DE 
PRODUCCIÓN



2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

OBJETIVO
Establecer cómo responder a la demanda minimizando los costes y 

maximizando el nivel de servicio a lo largo del horizonte planificado:

 Cantidades a producir (familias de productos)

 Cubos de tiempo (meses o trimestres)

 Horizonte de planificación del medio plazo (de 6 a 18 meses)

 Ajuste de las principales variables productivas: tasas de producción 
(en jornada regular y extraordinaria), tasas de subcontratación, niveles 
de mano de obra, niveles de inventario, y otras variables controlables

Plan de Producción a medio plazo, factible desde el punto de vista de la 
capacidad, que permite lograr el Plan de Producción a largo plazo de la 

forma más eficaz posible en relación con los objetivos tácticos del 
subsistema de Operaciones (Domínguez Machuca et al., 1995:66)



2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

LA ELABORACIÓN DE UN PAP IMPLICA:
1. Establecer las cantidades mensuales/trimestrales de producción

agregada necesarias (Plan de Necesidades de Producción):

 Ajustar en función de otras posibles fuentes de demanda
(pedidos comprometidos, pedidos pendientes, ajustes de
inventario, etc.)

2. Determinar con qué fuentes de producción se hará frente a esas
necesidades de productos

 Modificar la capacidad disponible (pasivas o reactivas)

 Actuar sobre la demanda (medidas activas o agresivas)

3. Evaluar el PAP obtenido en función de los objetivos establecidos
(coste, nivel de servicio, mejora de la calidad, clima laboral, etc.)



VARIACIÓN DE PLANTILLA: CONTRATACIONES Y 
DESPIDOS

(publicidad, proceso de selección, formación,…. menor productividad.
Elevado coste, presiones de sindicatos, moral de la plantilla, menor 

productividad)

MEDIDAS PARA MODIFICAR LA CAPACIDAD 
DISPONIBLE (I)

2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

CAMBIOS EN EL NIVEL DE INVENTARIOS
(acumulación de inventarios, genera coste.

Ruptura de stocks, servir con retraso, posible pérdida del cliente)



TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
(jornada inferior a la normal, productividad mayor que con la 

contratación temporal)

SUBCONTRATACIÓN
(pérdida de control sobre el tiempo de entrega y la calidad del 

producto, compartir el know-how y tecnología)

2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

MEDIDAS PARA MODIFICAR LA CAPACIDAD 
DISPONIBLE (II)

VARIACIÓN TASA DE PRODUCCIÓN: HORAS EXTRAS Y 
TIEMPOS OCIOSOS

(opción a corto plazo, número máximo de horas extras a realizar, coste 
superior a las horas de trabajo normal)



MEDIDAS PARA ACTUAR SOBRE LA DEMANDA (III)

2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

VENTAJAS INCONVENIENTES COMENTARIOS

Cambios en el 
nivel de 
inventarios

Los cambios en 
RRHH son graduales 

o nulos. No hay 
cambios abruptos en 

la producción

Costes por mantenimiento 
de inventarios. Las 

rupturas pueden generar 
pérdidas de ventas

Se utiliza
fundamentalmente en 

manufactura, menos en 
servicios

Variación de 
plantilla:
contrataciones y 
despidos

Se evitan los costes de 
otras alternativas

Los costes por 
contrataciones, despidos y 

formación pueden ser 
significativos

Se utiliza cuando el 
tamaño de la plantilla 

es muy grande

Variación tasa 
de producción: 
horas extras y 
tiempos ociosos

Se ajusta a cambios 
estacionales de 

demanda sin generar 
costes de 

contratación y 
formación

Coste de horas extras; 
fatiga de trabajadores;
puede no ser suficiente

Facilita mucho la 
flexibilidad en la 

producción

MEDIDAS PARA MODIFICAR LA CAPACIDAD 
DISPONIBLE (III)



MEDIDAS PARA ACTUAR SOBRE LA DEMANDA (III)

2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

VENTAJAS INCONVENIENTES COMENTARIOS

Subcontratación

Permite que la 
producción propia 

sea flexible y 
suavizada

Pérdida de control de 
calidad y riesgo de 

pérdida de negocios 
futuros

Suele ser frecuente la
subcontratación de 

elementos no 
considerados core, y la 
de servicios de apoyo

Trabajadores a 
tiempo parcial

Menos costoso y 
más flexible que 
contrataciones y 

despidos de 
trabajadores a 

tiempo completo

Altos costes por 
rotación y formación. 
Afecta a la calidad y 

dificulta la 
programación

Recomendable en caso 
de trabajos poco 

cualificados y en áreas 
con gran fuerza de 
trabajo temporal

MEDIDAS PARA MODIFICAR LA CAPACIDAD 
DISPONIBLE (IV)



INFLUIR EN LA DEMANDA
(reducir precios en periodos de baja demanda, muy típica del sector 

servicios, campaña de publicidad, modificando la política de 
comunicación, etc.)

PEDIDOS PENDIENTES
(retrasar pedidos cuando exista insuficiente capacidad, válida para 

empresas que realizan productos personalizados, riesgo de pérdida del 
cliente)

MEDIDAS PARA ACTUAR SOBRE LA DEMANDA

2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

PRODUCTOS CON ESTACIONALIDAD COMPLEMENTARIA
(productos de gran estacionalidad complementados con otros de 

estacionalidad inversa)



MEDIDAS PARA ACTUAR SOBRE LA DEMANDA (II)

2.2. PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA 
PRODUCCIÓN

VENTAJAS INCONVENIENTES COMENTARIOS

Influir en la 
demanda

Intenta usar el 
exceso de 

capacidad. Los 
descuentos atraen 
a clientes nuevos

Demanda incierta. Es 
difícil equilibrar 
oferta y demanda

Crea ideas de 
marketing. Algunos 

negocios usan la 
sobreventa

Pedidos 
pendientes

Puede evitar las 
horas extras. 
Mantiene la
capacidad 
constante

Los clientes deben 
estar dispuestos a 
esperar, pero hay 

pérdida de confianza

Muchas compañías
aceptan pedidos 

pendientes

Productos con 
estacionalidad 
complementaria

Utiliza los 
recursos 

completamente. 
Permite mantener 
estable la plantilla

Puede requerir 
habilidades y equipos 
al margen del área de 

experiencia

Encontrar productos 
con patrones de 

demanda opuestos es 
difícil y arriesgado



2.3. ESTRATEGIAS Y FACTORES A CONSIDERAR 
EN LA PLANIFICACIÓN AGREGADA

ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA LA PLANIFICACIÓN 
AGREGADA SEGÚN LAS MEDIDAS UTILIZADAS

ESTRATEGIAS MIXTAS

Emplean dos o más variables 
o medidas para establecer un 
plan de producción factible

Serán diferentes para 
empresas de manufactura y 

empresas de servicios

ESTRATEGIAS PURAS

Actúan sobre una única 

variable o medida (capacidad 

o demanda) para elaborar un 

plan de producción factible



ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA LA PLANIFICACIÓN 
AGREGADA SEGÚN OBJETIVO PERSEGUIDO (I)

ESTRATEGIA DE 
NIVELACIÓN (O DE 

EQUILIBRIO)
Mantener constante el volumen de 

producción, tasa de producción 

diaria o plantilla durante todo el 

horizonte temporal planificado

ESTRATEGIA DE CAZA (O 
DE PERSECUCIÓN)

Ajustarse a la demanda (la tasa de 
producción de cada periodo coincida 

con la demanda -necesidades de 
producción- periodo a periodo)

Flexibilidad frente a los cambios en 
la demanda

Mantener bajos niveles inventario
Genera inestabilidad en la 

producción

2.3. ESTRATEGIAS Y FACTORES A CONSIDERAR 
EN LA PLANIFICACIÓN AGREGADA



ESTRATEGIA FORMA DE AJUSTAR LA 
CAPACIDAD OBSERVACIONES

Caza de la 
demanda

Se variará el número de 
trabajadores de un mes a otro 

(contrataciones/despidos). Si no 
es suficiente, se usan otras 

medidas de ajuste transitorio 
(horas extras, 

subcontratación,…)

Evita la acumulación de inventarios, y 
sus costes.

Costes asociados a variaciones de 
plantilla.

Propia de muchas organizaciones de 
servicios

Nivelación de la 
producción

Se mantiene constante el 
número de trabajadores a lo 

largo del horizonte de 
planificación. Los inventarios y 
los tiempos ociosos se utilizan 

como colchón para amortiguar 
los cambios en la demanda

MO estable conduce a producto de 
mejor calidad, menor rotación y 

absentismo y mayor compromiso de 
empleados.

Demandas estables
Costes asociados con inventario y/o 

servicio con retraso
Se puede nivelar también la producción 

extraordinaria y la subcontratación

ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA LA PLANIFICACIÓN 
AGREGADA SEGÚN OBJETIVO PERSEGUIDO (III)

2.3. ESTRATEGIAS Y FACTORES A CONSIDERAR 
EN LA PLANIFICACIÓN AGREGADA



2.3. ESTRATEGIAS Y FACTORES A CONSIDERAR 
EN LA PLANIFICACIÓN AGREGADA

FACTORES A CONSIDERAR EN  LA PLANIFICACIÓN 
AGREGADA

Limitaciones del entorno (p.ej. marco legal)
Políticas de la empresa (tiempos ociosos, limitación de horas 

extras, contratos o despidos)
Costes derivados de las distintas alternativas
Satisfacción del cliente (calidad del producto y cumplimiento 

de plazos)

Planificación Agregada consistirá en encontrar aquel plan que, 
satisfaciendo los dos primeros factores, dé lugar a un coste y servicio al 

cliente adecuados



2.4. OBTENCIÓN DEL PLAN AGREGADO 
DE PRODUCCIÓN

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PAP
1. Determinar las necesidades de producción por periodo
2. Establecer las medidas de ajuste de la capacidad a emplear
3. Elaborar y evaluar un primer PAP
4. Elaborar y evaluar, a partir del anterior, sucesivos planes de producción 

alternativos
5. Seleccionar, de entre los PAP elaborados, el que se considere satisfactorio 

según los objetivos planteados

 



2.4. OBTENCIÓN DEL PLAN AGREGADO 
DE PRODUCCIÓN

MÉTODOS ANALÍTICOS
 Optimizadores: la programación lineal, el método de transporte 
de programación lineal o la regla de decisión lineal
 Heurísticos (llevan a una solución satisfactoria, aunque no 
siempre óptima): modelo de coeficientes de gestión

MÉTODOS INTUITIVOS O DE PRUEBA Y ERROR
Método de prueba y error: Gráficos y tablas
Modelos de simulación

MÉTODOS PARA DESARROLLAR LA PAP



La empresa PLUC, S.A. desea desarrollar el PAP para su familia de
productos estrella. Las siguientes tablas recogen las previsiones de demanda
para el horizonte temporal y otros datos operativos de la empresa. Con estos
datos, se pide elaborar el PAP de la familia, así como su coste total y su nivel
de servicio, siguiendo:
 Estrategia 1: de nivelación
 Estrategia 2: de caza
 Estrategia 3: mantener MO constante de 18 trabajadores. En caso

necesario recurrir a subcontratación
 Estrategia 4: de caza, con una plantilla máxima de 23 trabajadores. En

caso necesario recurrir a horas extras, con un máximo del 20% de las
horas regulares

2.4. OBTENCIÓN DEL PLAN AGREGADO 
DE PRODUCCIÓN

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Previsión de demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104
Días productivos 21 18 19 21 22 20



2.4. OBTENCIÓN DEL PLAN AGREGADO 
DE PRODUCCIÓN

Horas de trabajo por unidad 0,5 horas/ud
Jornada laboral regular 8 horas/día
 Inventario inicial 0 unidades
 Plantilla inicial 14 trabajadores
Coste MO en jornada regular 12 €/hora
 Coste MO en jornada extraordinaria 15 €/hora
Coste subcontratación 18 €/ud
Coste de almacenamiento 2,5 €/ud/mes
 Coste de rotura stocks 20 €/ud/mes
 Coste contratación 300 €/trabajador
 Coste despido 400 €/trabajador
Se contratan trabajadores a tiempo completo, redondeando siempre por 
exceso
No se admiten horas ociosas



PLAN 1:  ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN
MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104

Días productivos 21 18 19 21 22 20



PLAN 1:  ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN
MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Días productivos 21 18 19 21 22 20 121

Plan de Necesidades de Producción (PNP) 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Nº trabajadores necesarios 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07 20,07

Plantilla real (nº trabajadores ajustado) 21 21 21 21 21 21

Variación MO 7

Coste de contrataciones 2100 2100

Coste de despidos

Horas MO disponibles en jornada regular 3528 3024 3192 3528 3696 3360

Producción en jornada regular 7056 6048 6384 7056 7392 6720 40656

Coste MO jornada regular 42336 36288 38304 42336 44352 40320 243936

Inventario final 2016 -120 -910 426 180 1796

Inventario medio 1008 1008 213 303 988

Coste almacenamiento 2520 2520 0 532,5 757,5 2470 8800

Coste rotura stocks 2400 18200 20600

COSTE TOTAL 275436

Nivel de servicio= [Unidades servidas a tiempo/ Total unidades del PNP]*100
= ((38860-(120+910))/38860) *100 = 97,35%



PLAN 2:  ESTRATEGIA DE CAZA
MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104

Días productivos 21 18 19 21 22 20



PLAN 2:  ESTRATEGIA DE CAZA
MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Días productivos 21 18 19 21 22 20 121

Plan de Necesidades de Producción (PNP) 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Nº trabajadores necesarios 15 28,42 23,05 16,16 20,90 15,84

Plantilla real (nº trabajadores ajustado) 15 29 24 17 21 16

Variación MO 1 14 -5 -7 4 -5

Coste de contrataciones 300 4200 1200 5700

Coste de despidos 2000 2800 2000 6800

Horas MO disponibles en jornada regular 2520 4176 3648 2856 3696 2560

Producción en jornada regular 5040 8352 7296 5712 7392 5120 38912

Coste MO jornada regular 30240 50112 43776 34272 44352 30720 233472

Inventario final 0 168 290 282 36 52

Inventario medio 84 229 286 159 44

Coste almacenamiento 210 572,5 715 397,5 110 2005

Coste rotura stocks

COSTE TOTAL 247977

Nivel de servicio= [Unidades servidas a tiempo/ Total unidades del PNP]*100
= (38860 / 38860) *100 = 100 %



PLAN 3:  MO 18 TRABAJADORES Y SUBCONTRATACIÓN
MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104

Días productivos 21 18 19 21 22 20



MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Días productivos 21 18 19 21 22 20 121

Plan de Necesidades de Producción (PNP) 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Nº trabajadores 18 18 18 18 18 18

Variación MO 4

Coste de contrataciones 1200 1200

Coste de despidos

Horas MO disponibles en jornada regular 3024 2592 2736 3024 3168 2880

Producción en jornada regular 6048 5184 5472 6048 6336 5760 34848

Coste MO jornada regular 36288 31104 32832 36288 38016 34560 209088

Unidades suplementarias 1992 1702 974

Unidades subcontratadas 1992 1702 974 4668

Coste subcontratación 35856 30636 17532 84024

Inventario final 1008 328 656

Inventario medio 504 504 164 164 328

Coste almacenamiento 1260 1260 410 410 820 4160

COSTE TOTAL 298472

Nivel de servicio= [Unidades servidas a tiempo/ Total unidades del PNP]*100
= (38860 / 38860) *100 = 100%

PLAN 3:  MO 18 TRABAJADORES Y SUBCONTRATACIÓN



PLAN 4:  CAZA, PLANTILLA MÁX 23 TRAB; HORAS EXTRAS (MÁX 20%)

MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104

Días productivos 21 18 19 21 22 20



MES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Demanda a medio plazo 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Días productivos 21 18 19 21 22 20 121

Plan de Necesidades de Producción (PNP) 5040 8184 7174 5720 7638 5104 38860

Nº trabajadores necesarios 15 28,42 24,37 17,02 20,77 15,69

Plantilla real (nº trabajadores ajustado) 15 23 23 18 21 16

Variación MO 1 8 0 -5 3 -5

Coste de contrataciones 300 2400 900 3600

Coste de despidos 2000 2000 4000

Horas MO disponibles en jornada regular 2520 3312 3496 3024 3696 2560

Producción en jornada regular 5040 6624 6992 6048 7392 5120 37216

Coste MO jornada regular 30240 39744 41952 36288 44352 30720 223296

Unidades suplementarias 1560 417,2

Horas extras disponibles 662,4 699,2

Horas extras utilizadas 662,4 208,6

Producción en horas extras 1324,8 417,2 1742

Coste horas extras 9936 3129 13065

Inventario final 0 -235,2 328 82 98

Inventario medio 164 205 90

Coste almacenamiento 410 512,5 225 1147,5

Coste rotura stocks 4704 4704

COSTE TOTAL 249.812,5

PLAN 4:  CAZA, PLANTILLA MÁX 23 TRAB; HORAS EXTRAS (MÁX 20%)



PLAN COSTE 
TOTAL

NIVEL DE SERVICIO=
(Unidades servidas a tiempo/ total 

unidades del PNP)*100

1. Nivelación 275.436 €
[(38860-(120+910))/38860]*100=

97,35%

2. Caza 247.977 €
[(38860-0)/38860]*100 =

100%
3. MO constante 18 
trabajadores y resto 
subcontratación

298.472 €
[(38860-0)/38860]*100 =

100%

4. Caza, máximo 23 
trabajadores, resto 
horas extras (máximo 
20% horas regulares)

249.812,5 €
[(38860-235,2)/38860]*100=

99,39%

EVALUACIÓN PLANES



TABLA ESTÁNDAR PARA PRESENTAR EL PAP

MES MES 1 MES 2 … MES n TOTAL

Días productivos

Plan de Necesidades de Producción (PNP)

Nº trabajadores necesarios

Plantilla real (nº trabajadores ajustado)

Variación en plantilla

Horas disponibles en jornada regular

Producción en jornada regular

Horas regulares trabajadas

Horas regulares ociosas

Producción en jornada extraordinaria

Horas extraordinarias realizadas

Producción subcontratada

Inventario disponible final

Coste de contrataciones y despidos

Coste de horas regulares trabajadas

Coste de horas regulares ociosas

Coste de horas extraordinarias

Coste de producción subcontratada

Coste de posesión y ruptura

COSTE TOTAL
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