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Introducción

• Riesgo es todo aquello que pueda afectar negativamente al 
proyecto de software.
– Todo puede afectar negativamente a nuestro proyecto.

– Luego debemos preocuparnos por todo.

– Fin del tema... ¿o no?

• Aunque todo es preocupante, hay unos riesgos más 
preocupantes que otros.
– Ej. fallo en la especificación de requisitos vs abducción de la plantilla

• La gestión de riesgos se ocupa de la valoración de riesgos y la 
planificación y ejecución de medidas para eliminarlos, 
mitigarlos o reaccionar a su aparición.
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Tipos de riesgo

• Los riesgos se clasifican atendiendo a distintas dimensiones:
– Ámbito

• Dónde pueden surgir y a qué afectan:

– Del proyecto

– Técnicos

– Del negocio

– Predictibilidad

• Hasta qué punto se pueden anticipar:

– Conocidos por el personal

– Desconocidos pero potencialmente identificables

– Impredecibles

• Conocer la tipología ayuda a identificar posibles fuentes de 
problemas.
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Tipos de riesgos: del proyecto

• Los riesgos del proyecto amenazan al plan del proyecto.
– Si se hacen reales, aumenta el esfuerzo y/o el coste.

• Identifican problemas potenciales en:
– Presupuesto

– Planificación

– Personal

– Recursos

– Participantes

– Requisitos
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Tipos de riesgos: técnicos

• Los riesgos técnicos amenazan la calidad del software.
– Aparecen porque el sistema puede ser más difícil de construir de lo 

esperado.

• Identifican problemas potenciales en:
– Requisitos

– Diseño

– Implementación

– Interfaz

– Verificación

– Mantenimiento

– Incertidumbre técnica

– Tecnologías desconocidas
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Tipos de riesgos: del negocio

• Los riesgos del negocio amenazan la viabilidad del proyecto.

• Identifican problemas potenciales con:

– Construir un sistema no necesitado  riesgo de mercado

– Construir un producto que no encaja en la estrategia de la compañía 
 riesgo de estrategia

– Construir un producto difícil de vender  riesgo de ventas

– Perder el apoyo de los gestores superiores  riesgo administrativo

– Perder presupuesto o personal asignado  riesgo presupuestario
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Estrategias de gestión de riesgos

• Estrategia reactiva reacción
– Supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos.
– Se asignan recursos por si los riesgos se convierten en problemas.
– El equipo no se preocupa de los riesgos hasta que algo va mal.
– El equipo intenta sofocar el problema.
– Cuando se falla, entra en acción la gestión de crisis.

• El proyecto se encuentra en riesgo real.

• Estrategia proactiva  prevención
– Comienza antes que los trabajos técnicos.
– Se identifican riesgos potenciales.
– Se evalúa la probabilidad y consecuencias de los riesgos.
– Se priorizan los riesgos.
– Se produce un plan de gestión del riesgo.
– El objetivo es evitar el riesgo, aunque también se proporcionan planes de 

contingencia.
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Gestión de riesgos proactiva

• Varias propuestas:

– En su artículo de 1991 [Boehm, 1991], Boehm fija las bases para la 
gestión del riesgo en el software.

– Otra aproximación es la propuesta por el Instituto de Ingeniería del 
Software (en inglés, SEI) [Quality Managers Software Quality 
Assurance Subcommittee, DoE, 2000].

• Se trata de una ampliación de las ideas de Boehm.

• Ambas aproximaciones son muy similares.

– La aproximación de Boehm es más clara.

– La aproximación SEI es más actual y está mejor documentada.
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Gestión de riesgos: pasos

• Valoración del riesgo
– Identificación del riesgo

– Análisis del riesgo

– Priorización del riesgo

• Control del riesgo
– Planificación de la gestión del riesgo

– Resolución del riesgo

– Monitorización del riesgo
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Identificación del riesgo

• La identificación del riesgo produce listas de elementos de 
riesgo específicos para el proyecto que comprometan 
seriamente su éxito.

• Existen varias técnicas de identificación del riesgo:
– Listas de comprobación de elementos de riesgo

• La tabla de los Top 10 Software Risk Items de Boehm

• Taxonomía SEI de Riesgos del Software [Carr et al., 1993]

– Análisis de supuestos (comparación)
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10 elementos claves de riesgo para el software

Rubén Fuentes Fernández Ingeniería del Software 12

Elemento de riesgo Técnica de reducción del riesgo 
Deficiencias del personal Contratar gente con talento, asignación de trabajos, construcción de 

equipos, acuerdos entre personal clave, formación cruzada 
Planificaciones y presupuestos 
poco realistas 

Estimación multifuente detallada de costes y planificación, diseñar en 
función del coste, desarrollo incremental, reutilización del software, 
fregado de requisitos 

Desarrollo de las funciones y 
propiedades erróneas 

Análisis de organización, análisis de la misión, revisiones del usuario y 
participación del usuario, prototipado, manuales de usuario preliminares, 
formulación de operaciones-concepto, análisis de rendimiento sin 
nombre, análisis de calidad-factor 

Desarrollo erróneo del interfaz 
de usuario 

Prototipado, escenarios, análisis de tareas, participación del usuario 

Chapado Fregado de requisitos, prototipado, análisis de costes-beneficios, diseñar 
en función del coste 

Continua corriente de cambios 
en los requisitos 

umbral de cambio alto, ocultación de información, desarrollo incremental

Deficiencias en componentes 
proporcionados externamente 

Benchmarking, inspecciones, comprobaciones por referencia, análisis de 
la compatibilidad 

Deficiencias en tareas 
desarrolladas externamente 

Comprobaciones por referencia, auditorias antes de los incentivos, 
contratos con incentivos, diseño o prototipado competitivo, construcción 
de equipo 

Deficiencias en rendimiento 
en tiempo real 

Simulación, benchmarking, modelado, prototipado, instrumentación, 
ajuste 

Exprimir las capacidades 
informáticas 

Análisis técnicos, análisis coste-beneficio, prototipado, compropaciones 
por referencias.  



Análisis de riesgos

• El análisis de riesgos determina la probabilidad y 
consecuencias asignadas a cada riesgo.
– La probabilidad indica las posibilidades de que el riesgo se haga real.

– Las consecuencias indican la gravedad de los efectos si el riesgo se 
hace real.
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Asignación de probabilidades

• Puede estimarse directamente.

• También aplicando técnicas como las descritas en:
– [AFSC/AFCL, 1993], incluido en [Pressman, 1993]

– La tabla del SQAS‐SEI (Software Quality Assurance Subcommittee, SEI)
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Negligible impact on programNegligible
So unlikely that probability is close to zero

(Frequency per year 10-4 - 10-5)
Improbable

Less than 1 month slip in schedule; less than 
2% cost overrun; less than 2% reduction 

in product functionality
Minor

Unlikely though conceivable
(Frequence per year 10-2 - 10-4)

Remote

Less than 3 month slip in schedule; less than 
5% cost overrun; less than 5% reduction 

in product functionality
Serious

Could occur some time
(Frequency per year 10-1 - 10-2)Occasional

Less than 6 month slip in schedule; less than 
10% cost overrun; less than 10% reduction 

in product functionality
Critical

Occurs repeatedly/ an event to be expected
(Frequency per year 1-10-1)Probable

Greater than 6 month slip in schedule; greater 
than 10% cost overrun; greater than 10% 

reduction in product functionality
Catastrophic

Not surprised, will occur several times
(Frequency per year > 1)

Frequent

ConsequenceSeverityDescriptionProbability



Análisis de riesgos: formularios

• En el proceso de análisis del riesgo podemos utilizar 
formularios de gestión riesgos.
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Priorización de riesgos

• La priorización de riesgos produce una lista ordenada de 
elementos de riesgo identificados y analizados.

• Posibles técnicas de priorización:
– Crear una tabla de riesgo que ordena los riesgos por probabilidad y 

consecuencia.

• Así, sólo los riesgos por encima de la línea de corte son considerados.

– Calcular la exposición al riesgo, multiplicando probabilidad por 
consecuencias.

• Así, sólo se tratan los riesgos de mayor exposición.

– Utilizar mecanismos como los descritos en SQAS‐SEI para calcular el 
nivel de riesgo.
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Niveles de riesgo SQAS‐SEI (1/2)
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Niveles de riesgo SQAS‐SEI (2/2)

• T: Tolerable
– Si sucede, no importa.

• L: Bajo
– Si sucede, los efectos son asumibles.

• M: Medio
– Si sucede, afecta a los objetivos, costes o planificación.

– Debería controlarse.

• H: Alto
– Si sucede tiene una grave trascendencia.

– Debería controlarse, supervisarse y tener planes de contingencia.

• IN: Intolerable
– No puede obviarse su gestión bajo ningún concepto.
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Gravedad de los riesgos

• Hablaremos de gravedad de los riesgos para caracterizar a los 
riesgos priorizados.

• Así los riesgos más graves serán aquellos:
– Más altos en la tabla de riesgo

– De mayor nivel de exposición

– De nivel de riesgo más alto
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Planificación de gestión

• La función planificar convierte la información sobre riesgos en 
decisiones y acciones para el presente y el futuro.

• La planificación incluye:
– Desarrollar acciones para controlar riesgos individuales.

– Priorizar las acciones contra los riesgos.

– Crear un Plan de Gestión del Riesgo.
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Alternativas de reacción a los riesgos

• Se analiza la lista ordenada de riesgos y se decide cómo se 
pueden tratar los riesgos:
– Evitar el riesgo

• Elegir una alternativa de menor riesgo.

– Controlar el riesgo

• Se decide reducir/mitigar el riesgo.

– Asumir el riesgo

• Se acepta que el riesgo ocurra.

– Transferir el riesgo

• Reducir el riesgo compartiéndolo.
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Acciones a incluir en el plan

• Se deben evaluar todas las posibilidades teniendo en cuenta 
el aumento de costes y tiempo.

• Para aquellos riesgos que se decidan controlar, habrá que 
especificar qué mecanismos de reducción del riesgo se 
proponen.

• También deben proponerse planes de contingencia por si los 
riesgos se hacen reales.
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Resolución del riesgo

• Durante la resolución del riesgo se llevan a cabo los pasos 
identificados para reducir y controlar los riesgos.
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Monitorización de riesgos

• Durante la monitorización de riesgos:
– Se comprueba si se están llevando a cabo los pasos de reducción del 

riesgo.

– Se comprueba si los riesgos se están haciendo reales.

• Ej. usando métricas

– Se llevan a cabo las acciones correctivas necesarias.
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PLAN DE RIESGOS
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Plan de riesgos

• La información esencial sobre el proceso de gestión del riesgo 
puede incluirse en un Plan de Reducción, Supervisión y Gestión del 
Riesgo (RSGR).
– Durante la reducción se proponen pasos:

• Evitar que el riesgo se convierta en realidad.

• Tener soluciones (back‐up) en el supuesto de que el riesgo se convierta en 
realidad.

– Durante la supervisión se:
• Controla si el riesgo se ha hecho real.

• Supervisa la efectividad / implementación de los pasos de reducción.

– En gestión del riesgo, el riesgo se ha hecho real y se aplican las soluciones 
(planes de contingencia) considerados en reducción del riesgo.

• El RSGR puede ser un documento independiente o parte del plan de 
proyecto.
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Plan de riesgos: plantilla

• Una plantilla puede ser:
– Introducción

– Priorización de riesgos del proyecto

– Reducción, supervisión y gestión del riesgo

• 3.k. Riesgo k‐ésimo

– 3.k.1. Reducción

– 3.k.2. Supervisión

– 3.k.3. Gestión

– Planificación temporal

– Resumen
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IEEE Std. 1540‐2001

• El estándar IEEE 1540‐2001 (IEEE Standard for Software Life Cycle
Processes‐Risk Management) define un proceso de gestión del 
riesgo continuo.

• El proceso está formado por 6 actividades:
– Planear e implementar la gestión del riesgo

• Seleccionar el proceso de gestión del riesgo.

– Gestionar el perfil de riesgo del proyecto
• Identificar riesgos.

– Realizar análisis del riesgo
• Asignar probabilidades, consecuencias y priorizar.

– Realizar tratamiento del riesgo
• Seleccionar riesgos inaceptables y acciones de reducción para ellos.

– Realizar monitorización del riesgo
• Seguimiento de riesgos.

– Evaluar el proceso de gestión del riesgo
• Evaluación del proceso.
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IEEE Std. 1540‐2001: índices

• El estándar incluye índices para:
– Plan de gestión del riesgo

• Define cómo se van a implementar las actividades de gestión del riesgo 
durante un proyecto.

– Petición de acción de riesgo

• Sirve para capturar información sobre riesgos y comunicarla a los 
interesados.

– Plan de tratamiento de riesgo

• Define cómo van a ser tratados los riesgos inaceptables.
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Principio de Pareto en gestión del riesgo

• Para un proyecto grande (70000 LDC) se pueden identificar 
unos 30 ó 40 riesgos.

• Si se dan entre 3 y 7 pasos de gestión del riesgo para cada 
uno, la gestión del riesgo se vuelve inviable.

• Por tanto aplicaremos la Regla de Pareto 80‐20:
– “el 80% del riesgo real se debe al 20% de los riesgos identificados”.
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Riesgos y peligros para la salud

• Si durante el desarrollo u operación del software se pudieran 
derivar riesgos y/o peligros para la salud, la gestión del riesgo 
es la actividad prioritaria en el proyecto.
– Ej. control de aviones y software de centrales nucleares
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CONCLUSIONES
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Conclusiones

• Los riesgos son amenazas a la realización del proyecto.
– Factibles, probables y con un impacto no desdeñable

– Esta calificación es variable según el tipo de aplicación y dominio.
• Aplicaciones críticas para la salud

• Hay que gestionar los riesgos con el fin de evitar que se 
conviertan en problemas sin solución.
– Estrategia reactiva vs proactiva

– Teniendo en cuenta en principio de Pareto

• La estrategia de gestión de riesgos se plasma en el plan RSGR.
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Glosario

• AFSC/AFLC = Air Force Systems Command /  Air Force Logistic 
Command, USA

• CMU = Carnegie Mellon University

• DoE = Department of Energy, USA

• LDC = Líneas de Código

• RSGR = Plan de Reducción, Supervisión y Gestión del Riesgo.

• SEI = Software Engineering Institute

• SQAS‐SEI = Software Quality Assurance Subcommitte, SEI

• SRS = Software Requirements Specification

• US = USA = United States of America

• USAF = US Air Force
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